

市民ホール改修工事等の工期について

市民ホール・狛江駅北口地下駐車場改修工事 スケジュール

施設	令和3年度									令和4年度										
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
		閉鎖	← ホール閉鎖期間 9/1～12/10 →																12/11 オープン	
市民ホール工事 (エコルマ 4～6F)	工事準備		9月 工事 着手						工事								検査 手直し	運用 準備		
駄倉地区センター		8/25以降 引越準備	狛江市文化振興事業団事務所														11月中旬 再開			
		閉鎖	← 駐車場閉鎖期間 →																9月末	
狛江駅北口地下駐車場工事 (エコルマB2F、地下駐車場 B1F)	工事準備		9月 工事 着手						工事								検査 手直し	運用 準備		

※工事の進捗状況によっては変更となる場合があります