

平成 21 年度 市民協働提案事業「狛江市内の支援の必要な子どもにかかわる  
支援ネットワークマップ（狛江市育ちの森マップ）」のまとめ

1 調整会議・協議等回数 平成 20 年度 4 回 平成 21 年度 10 回（発表会含む）

2 平成 20 年度末までの経過等

回数	会議概要	月 日	メンバー等
1	市民協働提案事業申請後、団体の活動などの事前確認 （団体の活動や申請内容・主旨・問題点などについて）	H20.6.27	団体：1 名 市：2 名
2	市民協働提案事業のプレゼンテーション（質疑等） 支援室子育て支援課・福祉支援サービス	7.6	市：2 名
3	市民協働提案事業審査会（質疑及び意見による確認） 支援室子育て支援課・福祉支援サービス	7.13	市：2 名
4	H21 年度 事業概算額について（予算要望について）	9.25	団体：1 名 市：2 名
5	支援マップについて （デザイナー・印刷方法等）	10.16	団体：2 名 市：1 名
6	支援マップについて（イメージ等）	12.24	団体：1 名 市：1 名

3 平成 21 年度 市民協働提案事業協の事業実績概要

回数	内 容	月 日	備 考
1	協働事業の協定の締結	H21.4.1	市
2	市民協働提案事業協定に伴う確認等 （協定書内容・役割分担等）	4.17	団体：1 名 市：1 名
3	第 1 回 調整会議 支援マップ概要・作業日程の調整及び作業内容の確認 支援マップ掲載団体について（支援マップ掲載）	5.20	団体：5 名 市：2 名
4	支援マップ作り作業（マップ原案の構想について）	6.12	団体：9 名
5	第 2 回 調整会議 進捗状況の確認等（マップ原案の構想まとめ）	7.10	団体：9 名 市：1 名 （作業は団体）
6	第 3 回 調整会議 デザイン・規格等の確認等（デザインについて）	9.25	団体：6 名 市：1 名 （作業は団体）
7	第 4 回 調整会議 デザインの確認について 配布先の検討について	10.29	団体：11 名 市：1 名 （作業は団体）

8	第5回 調整会議 連絡先・内容等の確認について デザインの最終確認について	11.16	団体：7名 市：1名 (作業は団体)
9	第6回 調整会議 配布先の確認について 連絡先・内容等の確認について	12.1	団体：7名 市：1名 (作業は団体)
10	第7回 調整会議 配布先の確認について 連絡先・内容等の確認について 印刷発注 5,000枚 (納品日 H22.2.19)	H22.1.28	団体：9名 市：1名 (作業は団体)
11	第8回 調整会議 配布先・配布枚数の確認について 仕分け作業	2.24	団体：10名 市：1名 (作業は団体)
12	狛江市育ちの森マップ発表&意見交換会 参加者63人	3.6	団体・市
13	事業実績報告	3月	団体
14	市民提案事業報告会(予定)	5~6月	団体

### 3 決算

単位：円

節・細節	説明	市	団体
8 報償	デザイン料等(謝礼) レイアウトデザイン イラスト・編集		300,000
11 需用費・01 消耗品費	事務用消耗品等		1,668
11 需用費・04 印刷製本費	印刷料		103,440
14 使用料及び賃借料	会場借上げ		1,900
19 負担金,補助及び交付金	団体への活動負担金	407,000	

市民協働提案事業における、サポート狛江の歳入は市からの負担金

### 4 その他

狛江市育ちの森マップ配布について

行政機関、医療機関、民間療育や障害関係等に対し、日頃の業務運営で活用していただくために配布を行ないます。 約80団体(機関) 約4,000枚

福祉・教育関係機関担当課長会との連携について

行政関連機関の課長で組織されている福祉・教育関係機関担当課長会の情報提供等の協力により、マップの内容等についてより一層の充実が図られた。

会議 2回 平成21年6月1日

平成21年11月4日

個別調整 ・内容確認等に2回 実施