

平成31年度工事(工事委託)発注予定

主管課	工 事 件 名	場 所	工 事 概 要	業種名称	入札方式	発注予定	工 期
施設課	野川地域センター改修工事監理業務委託	西野川1丁目6番9号	野川地域センター改修工事の監理業務	建築設計	特命	5月	6月上旬～1月下旬
施設課	野川地域センター改修工事(建築・機械設備工事)	西野川1丁目6番9号	野川地域センター改修工事の建築・機械設備工事	建築工事	指名競争	5月	6月上旬～1月下旬
施設課	野川地域センター改修工事(電気設備工事)	西野川1丁目6番9号	野川地域センター改修工事の電気設備工事	電気工事	指名競争	5月	6月上旬～1月下旬
施設課	(仮称)狛江市子育て・教育支援複合施設新築工事 監理業務【H31-H32 債務負担】	元和泉一丁目11番11号	(仮称)狛江市子育て・教育支援複合施設新築工事の監理業務	建築設計	特命	3月	4月中旬～4月上旬
施設課	(仮称)狛江市子育て・教育支援複合施設新築工事(建築工事)【H31-H32 債務負担】	元和泉一丁目11番11号	(仮称)狛江市子育て・教育支援複合施設新築工事の建築工事	建築工事	制限付一般競争	3月	5月中旬～4月上旬
施設課	(仮称)狛江市子育て・教育支援複合施設新築工事(電気設備工事)【H31-H32 債務負担】	元和泉一丁目11番11号	(仮称)狛江市子育て・教育支援複合施設新築工事の電気設備工事	電気工事	指名競争	3月	4月中旬～4月上旬
施設課	(仮称)狛江市子育て・教育支援複合施設新築工事(機械設備工事)【H31-H32 債務負担】	元和泉一丁目11番11号	(仮称)狛江市子育て・教育支援複合施設新築工事の機械設備工事	給排水衛生工事	指名競争	3月	4月中旬～4月上旬
施設課	東野川学童保育所改修工事監理業務委託	東野川1丁目6番3号	東野川学童保育所改修工事の監理業務	建築設計	特命	5月	6月上旬～11月下旬
施設課	東野川学童保育所改修工事	東野川1丁目6番3号	東野川学童保育所の改修工事	建築工事	指名競争	5月	6月上旬～11月下旬
施設課	市民ホール改修工事基本設計委託	元和泉1丁目2番1号	設備機器・特定天井等改修の基本設計	建築設計	指名競争	4月	5月上旬～1月下旬
施設課	市民総合体育館エレベーター改修工事	和泉本町三丁目25番1号	既存エレベーターの撤去更新工事	エレベーター	指名競争	6月	7月中旬～12月中旬
施設課	狛江第一小学校児童増対策工事(校舎増築等工事)実施設計委託	和泉本町一丁目37番1号	増築についての設計	建築設計	特命	4月	5月上旬～7月下旬
施設課	狛江第一小学校児童増対策工事(既存校舎教室等改修工事)設計委託	和泉本町一丁目37番1号	普通教室化、空調更新についての設計	建築設計	特命	4月	5月上旬～3月中旬
施設課	狛江第一小学校屋内運動場空調設備整備工事監理業務委託	和泉本町一丁目37番1号	狛江第一小学校屋内運動場空調設備整備工事の監理業務	設備設計	特命	6月	7月上旬～11月下旬
施設課	狛江第一小学校屋内運動場空調設備整備工事	和泉本町一丁目37番1号	アリーナに空調機を設置する工事	空調工事	指名競争	6月	7月上旬～11月下旬
施設課	狛江第三小学校大規模改修工事設計委託	猪方一丁目11番1号	大規模改修についての設計	建築設計	指名競争	4月	5月中旬～3月中旬
施設課	和泉小学校・狛江第一中学校外トイレ等改修工事監理業務委託	中和泉三丁目33番1号 和泉本町二丁目15番1号	和泉小学校・狛江第一中学校外トイレ等改修工事の監理業務	建築設計	特命	5月	6月上旬～10月下旬
施設課	和泉小学校・狛江第一中学校外トイレ等改修工事	中和泉三丁目33番1号 和泉本町二丁目15番1号	和泉小:トイレの洋式化、臭気対策改修、更衣室改修 一中:外トイレ・屋内運動場トイレの洋式化、埋設給水管の改修	建築工事	指名競争	5月	6月上旬～10月下旬
施設課	狛江第一中学校外壁改修工事設計委託	和泉本町二丁目15番1号	北校舎外壁改修の設計	建築工事	指名競争	4月	5月上旬～12月下旬
施設課	狛江第二中学校大規模改修工事設計委託	猪方二丁目7番1号	大規模改修についての設計	建築設計	指名競争	4月	5月中旬～3月中旬
施設課	狛江第二中学校特別教室空調設備整備工事監理業務委託	猪方二丁目7番1号	狛江第二中学校特別教室空調設備整備工事の監理業務	設備設計	特命	4月	6月中旬～9月上旬
施設課	狛江第二中学校特別教室空調設備整備工事	猪方二丁目7番1号	老朽化した特別教室等の空調機の更新及び一部新設	空調工事	指名競争	4月	6月中旬～9月上旬
施設課	狛江第三中学校普通教室等空調設備整備工事設計委託	元和泉一丁目23番1号	普通教室の空調機を更新する設計	設備設計	指名競争	5月	6月上旬～12月下旬

平成31年度工事(工事委託)発注予定

主管課	工 事 件 名	場 所	工 事 概 要	業種名称	入札方式	発注予定	工 期
施設課	狛江第四中学校プール及び屋内運動場トイレ等改修工事 監理業務委託	東野川四丁目1番1号	狛江第四中学校プール及び屋内運動場トイレ等改修工事の監理業務	建築設計	特命	5月	6月中旬～1月下旬
施設課	狛江第四中学校プール及び屋内運動場トイレ等改修工事	東野川四丁目1番1号	プール配管・シャワー等の改修、屋内運動場トイレ及び更衣室の改修、渡廊下の段差解消	建築工事	指名競争	5月	6月中旬～12月下旬
下水道課	覚東幹線遮集ゲート改修工事	岩戸南三丁目1番先	遮集ゲート設備改修工 一式	下水道施設工事	指名競争	6月	6月中旬～2月下旬
下水道課	都市計画道路3・4・16号線合流管渠埋設工事	岩戸北一丁目17番先～同二丁目11番先間	合流管新設工 管径250～900mm 延長321.4m 合流管撤去工 管径350～800mm 延長352.3m ※平成31～32年度分	下水道施設工事	指名競争	6月	6月下旬～3月下旬
下水道課	市道第445・447号線雨水管渠埋設工事	駒井町一丁目31番先～同36番先間	雨水管新設工 管径250～300mm 延長116.4m	下水道施設工事	指名競争	4月	5月上旬～11月下旬
下水道課	市道第515号線雨水管渠埋設工事	東和泉三丁目3番先～同10番先間	雨水管新設工 管径250mm 延長49.5m 既設管撤去 一式	下水道施設工事	指名競争	4月	5月上旬～11月下旬
下水道課	私道(駒井町一丁目)雨水管渠埋設工事	駒井町一丁目36番先	雨水管新設工 管径250mm 延長45.5m	下水道施設工事	指名競争	4月	5月上旬～11月下旬
下水道課	下水道地震対策工事(マンホールトイレ)	第一小学校	マンホールトイレ設置 6基	下水道施設工事	指名競争	4月	5月上旬～10月下旬
下水道課	下水道地震対策工事(可とう化)	岩戸南一丁目～三丁目、駒井町一丁目地内	マンホール及び下水道本管の継手部耐震化 12箇所	下水道施設工事	指名競争	9月	10月上旬～12月下旬
下水道課	雨水浸透施設設置工事(水循環再構築)	市内各所	既設集水ます浸透化 90箇所	下水道施設工事	指名競争	4月	5月上旬～8月下旬
下水道課	ポンプ場設備等補修工事委託	東和泉一丁目28番1号	槽内ステップ更新、ゲートバルブ更新2基、ポンプオーバーホール1基、発電機用蓄電池更新1基	下水道施設工事	指名競争	5月	6月上旬～12月下旬
下水道課	六郷・猪方排水樋管補修工事委託	元和泉二丁目、駒井町三丁目	間知ブロック補修工 一式	下水道施設工事	指名競争	5月	6月上旬～12月下旬
整備課	橋梁補修調査設計委託	西野川四丁目41番先、東野川三丁目17番先	箕和田橋耐震設計、小足立橋空洞調査設計	土木設計	指名競争	7月	7月下旬～1月下旬
整備課	市道第391号線道路改良設計委託	岩戸南四丁目33番先～同四丁目24番先間	道路詳細設計及び路線測量、延長240m、幅員4.0m	土木設計	指名競争	7月	8月上旬～1月下旬
整備課	市道第518号線道路改良設計委託	東和泉三丁目9番先～同三丁目10番先間	道路詳細設計及び路線測量、延長120m、幅員4.0m	土木設計	指名競争	5月	5月下旬～10月下旬
整備課	市道32号線(小金橋南交差点)道路区域図作成委託	西野川二丁目33番先～同四丁目37番先間	道路区域図作成	測量	指名競争	5月	6月中旬～9月下旬
整備課	土屋塚公園整備実施設計委託	岩戸南一丁目4番先	公園詳細設計	土木設計	指名競争	7月	7月下旬～1月下旬
整備課	市道第1号線舗装打換工事	東和泉一丁目30番先～同二丁目21番先間	歩道・車道舗装打換工、延長200m、幅員12.0m	道路舗装工事	指名競争	4月	5月上旬～9月下旬
整備課	市道第2・124号線舗装打換工事	元和泉三丁目13番先～同二丁目19番先間外1箇所	舗装打換工、延長240m、幅員3.1m～7.1m	道路舗装工事	指名競争	4月	5月上旬～9月中旬
整備課	市道第173号線舗装打換工事	中和泉三丁目11番先～同三丁目13番先間	車装打換工、延長160m、幅員5.0m～5.5m	道路舗装工事	指名競争	6月	6月下旬～10月上旬
整備課	市道第407・408・409・410号線舗装打換工事	駒井町二丁目7番先～同二丁目6番先間外3箇所	舗装打換工、延長254m、幅員3.3m～3.9m	道路舗装工事	指名競争	4月	5月上旬～8月下旬
整備課	市道第782・783・784号線舗装打換工事	西野川二丁目17番先～同二丁目18番先間外2箇所	舗装打換工、延長198m、幅員3.4m	道路舗装工事	指名競争	7月	8月上旬～11月下旬
整備課	市道第2号線外2箇所路側帯カラー舗装設置工事	元和泉三丁目11番先～元和泉二丁目2番先間外2箇所	カラー舗装工、延長920m	道路舗装工事	指名競争	11月	12月上旬～2月下旬

平成31年度工事(工事委託)発注予定

主管課	工 事 件 名	場 所	工 事 概 要	業種名称	入札方式	発注予定	工 期
整備課	市道第195号線新設改良工事	中和泉五丁目12番先～同五丁目8番先間	道路改良工及びL形側溝工、延長115m、幅員4.0m	道路舗装工事	指名競争	10月	11月上旬～3月中旬
整備課	市道第454号線新設改良工事	猪方二丁目9番先～同二丁目10番先間	道路改良工及びL形側溝工、延長80m、幅員4.0m	道路舗装工事	指名競争	10月	11月上旬～3月中旬
整備課	市道第515号線新設改良工事	東和泉三丁目10番先～同三丁目3番先間	道路改良工及びL形側溝工、延長125m、幅員4.0m	道路舗装工事	指名競争	9月	10月上旬～3月中旬
整備課	亀塚公園整備工事	元和泉一丁目21番先	園路工、サービス施設工、フェンス設置工、植栽工	一般土木工事	指名競争	8月	9月中旬～3月中旬
整備課	猪方小川塚古墳公園整備第Ⅱ期工事	猪方三丁目21番先	園路工、サービス施設工、雨水排水工、植栽工	一般土木工事	指名競争	8月	9月中旬～3月中旬
整備課	調布都市計画道路3・4・16号線(電中研前)北側 歩道及び電線共同溝整備工事	岩戸北二丁目11番先	街築工・歩道仮舗装工・延長330m、電線共同溝工、延長40m	道路舗装工事	指名競争	9月	10月上旬～3月中旬
整備課	調布都市計画道路3・4・16号線(電中研前)七差路交差点改良工事	岩戸北四丁目6番先～同一丁目23番先間	街渠工・歩道舗装工・車道舗装工・延長35m、道路切回し工・延長60m	道路舗装工事	指名競争	4月	5月上旬～9月下旬
整備課	電中研前道路用地管理工事	岩戸北一丁目17番先	鉄線柵工及び透水性舗装工、延長60m	道路舗装工事	指名競争	11月	12月上旬～3月中旬
整備課	調布都市計画道路3・4・16号線(岩戸北區間)測量委託	岩戸北四丁目5番先～同四丁目1番先間	基準点及び水準点測量、現況測量、路線測量、用地測量、延長480m	測量	指名競争	4月	5月上旬～3月中旬
環境政策課	指定喫煙場所改修委託(狛江駅南口)	小田急線狛江駅南口(東和泉1丁目17番先)	既存パーティションの撤去及び新設パーティションの製作・設置	建築工事	指名競争	8月	10月下旬～12月上旬
環境政策課	園路舗装委託	岩戸川せせらぎ(岩戸南2丁目23番先)	既存自然石舗装の撤去及び透水性自然石樹脂舗装の新設	樹脂舗装	指名競争	10月	10月下旬～12月下旬
環境政策課	トイレ改修委託	西河原自然公園(元和泉2丁目34番先)	和式便器の洋式化を含む既存トイレの改修	建築工事	指名競争	10月	10月下旬～12月下旬