

令和4年度工事(工事委託)契約計画書

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
施設課	特命	建築設計	狛江第五小学校校舎外部建具改修工事監理業務委託	東野川一丁目35番13号	狛江第五小学校校舎外部建具改修工事の監理業務委託	約6箇月	4月
施設課	指名競争	建築工事	狛江第五小学校校舎外部建具改修工事	東野川一丁目35番13号	狛江第五小学校校舎外部建具の改修	約6箇月	4月
施設課	特命	建築設計	狛江第五・第六・和泉小学校・第四中学校特別教室等空調設備整備工事監理業務委託	東野川一丁目35番13号、駒井町一丁目21番1号、中和泉三丁目33番1号、東野川四丁目1番1号	狛江第五・第六・和泉小学校・第四中学校特別教室等空調設備整備工事の監理業務委託	約6箇月	4月
施設課	指名競争	空調工事	狛江第五・第六・和泉小学校・第四中学校特別教室等空調設備整備工事	東野川一丁目35番13号、駒井町一丁目21番1号、中和泉三丁目33番1号、東野川四丁目1番1号	狛江第五・第六・和泉小学校・第四中学校特別教室等空調設備の更新	約6箇月	4月
施設課	指名競争	建築工事	狛江第二中学校大規模改修二期工事(建築工事)	猪方二丁目7番1号	全三期の大規模改修工事のうち、二期目の建築工事	約6箇月	4月
施設課	指名競争	設備工事	狛江第二中学校大規模改修二期工事(設備工事)	猪方二丁目7番1号	全三期の大規模改修工事のうち、二期目の設備工事	約6箇月	4月
施設課	指名競争	建築設計	狛江第一中学校大規模改修工事設計委託	和泉本町二丁目15番1号	狛江第一中学校大規模改修工事の設計	約9箇月	4月
施設課	指名競争	建築工事	狛江第三小学校大規模改修二期工事(外壁等改修工事)	猪方一丁目11番1号	全三期の大規模改修工事のうち、二期目の外壁等改修工事	約5箇月	4月
施設課	指名競争	建築工事	狛江第三小学校大規模改修二期工事(建築工事)	猪方一丁目11番1号	全三期の大規模改修工事のうち、二期目の内装等改修工事	約9箇月	4月
施設課	指名競争	電気工事	狛江第三小学校大規模改修二期工事(設備工事)	猪方一丁目11番1号	全三期の大規模改修工事のうち、二期目の設備改修工事	約3箇月	4月
施設課	特命	建築設計	狛江第三小学校大規模改修二期工事監理業務委託	猪方一丁目11番1号	全三期の大規模改修工事のうち、二期目の工事の監理業務	約9箇月	5月
施設課	指名競争	設備設計	狛江第二中学校空調設備整備工事設計委託	猪方二丁目7番1号	狛江第二中学校空調設備整備工事の設計	約5箇月	5月
施設課	指名競争	設備設計	和泉小学校・狛江第四中学校受変電設備更新等工事設計委託	中和泉三丁目33番1号、東野川四丁目1番1号	和泉小学校・狛江第四中学校受変電設備更新等工事の設計	約7箇月	5月
施設課	指名競争	設備設計	狛江第六小学校トイレ・受変電設備改修工事設計委託	駒井町一丁目21番1号	狛江第六小学校トイレ・受変電設備改修工事の設計	約6箇月	6月
施設課	特命	建築設計	新図書館整備基本設計委託【R04-R05債務負担】	東和泉一丁目3番17号	新図書館整備の基本設計	約12箇月	7月
施設課	特命	建築設計	市民センター改修工事実施設計委託【R04-R05債務負担】	和泉本町一丁目1番5号	市民センター改修工事の実施設計	約9箇月	2月
整備課	特命	土木設計	(仮称)白井塚古墳擁壁工事建築確認申請業務委託	中和泉三丁目2番地内	白井塚公園工事に伴う擁壁工事の建築確認申請業務一式	7月	4月
整備課	指名競争	測量	市道第32号線(御台橋交差点)区域図作成業務委託	狛江市和泉本町三丁目27番先～同西野川三丁目1番先間	測量作業 区域図作成のための業務委託一式	7月	4月
整備課	指名競争	土木設計	市道第32号線(小足立のびのび公園入口バス停)道路改良詳細設計委託	西野川二丁目32番先～同四丁目15番先間	道路設計 道路改良工事のための詳細設計 延長69.8m	9月	4月
整備課	指名競争	道路舗装工事	市道第800号線舗装打換工事	和泉本町三丁目31番先～同三丁目29番先間	舗装打換工事 幅員4.0～5.0m、延長60m	7月	5月
整備課	指名競争	土木設計	市道第616号線新設改良詳細設計委託	岩戸北三丁目14番先～同三丁目12番先間	道路設計 新設改良工事のための詳細設計 幅員4.0m、延長160m	8月	5月

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期
整備課	指名競争	土木設計	市道第29号線歩道舗装打換に伴う土留擁壁詳細設計委託	岩戸北三丁目12番先～同一丁目2番先間	道路設計 歩道高低差処理のための土留擁壁詳細設計 延長70m	9月	5月
整備課	指名競争	道路舗装工事	市道第537・540号線舗装打換工事	駒井町一丁目10番先～同一丁目11番先間 外1箇所	舗装打換工事 幅員6.0m、延長170m	9月	5月
整備課	指名競争	道路舗装工事	市道第3号線通路新設工事	元和泉一丁目3番先～同一丁目4番先間	新設道路工事 幅員3.0m、延長70m	9月	5月
整備課	指名競争	一般土木工事	(仮称)白井塚古墳公園整備工事	中和泉三丁目2番地内	公園工事 全体面積1,510㎡ 第I期工事として石積擁壁工事一式	1月	6月
整備課	特命	土木設計	(仮称)白井塚古墳擁壁工事監理業務委託	中和泉三丁目2番地内	白井塚公園工事に伴う擁壁工事の工事監理業務一式	1月	6月
整備課	指名競争	道路舗装工事	市道第6号線舗装打換工事	中和泉二丁目17番先～同四丁目13番先間	舗装打換工事 幅員6.0m、延長300m	10月	6月
整備課	指名競争	一般土木工事	市道第523・533号線(ぼかぼか広場)整備(第II期)工事	東和泉三丁目13番及び14番地内	公園工事 整備面積1,892㎡	2月	7月
整備課	指名競争	道路舗装工事	市道第350・351・352号線舗装打換工事	駒井町一丁目2番先～同一丁目番先間 外2箇所	舗装打換工事 幅員4.0m、延長270m	11月	7月
整備課	指名競争	道路舗装工事	市道第32号線電柱移設に伴う排水施設切回し工事	西野川三丁目1番先～西野川二丁目33番先間	排水施設切回し工事 11箇所	2月	9月
整備課	指名競争	道路舗装工事	市道第3・6・32号線自転車ナビマーク設置工事	元和泉一丁目3番先～中和泉一丁目3番先間	ナビマーク設置工事 延長1,290m	1月	10月
整備課	指名競争	道路舗装工事	市道第730・732号線新設改良工事	和泉本町二丁目28番先～同二丁目27番先間 外1箇所	新設改良工事 幅員4.0m、延長145m	2月	10月
下水道課	指名競争	下水道施設工事	狛江市公共下水道ストックマネジメント改築工事(令和4年度)	和泉本町・中和泉地区	マンホール蓋交換 42箇所、管渠更生工 11.4m	約6箇月	4月
下水道課	指名競争	下水道施設工事	狛江市公共下水道地震対策工事(令和4年度マンホールトイレ)	第三小学校	マンホールトイレ 6基	約6箇月	4月
下水道課	指名競争	土木設計	狛江市公共下水道ストックマネジメント実施計画策定業務委託	狛江市岩戸南地区	下水道施設のストックマネジメント実施計画の策定	約7箇月	4月
下水道課	指名競争	土木設計	狛江市公共下水道狛江ポンプ場ストックマネジメント実施計画策定業務委託	狛江市東和泉一丁目地内	狛江ポンプ場のストックマネジメント実施計画の策定	約7箇月	4月
下水道課	指名競争	下水道施設工事	猪方排水樋管遠隔制御化工事	猪方排水樋管	樋管遠隔操作化、ポンプ遠隔操作化	約10箇月	4月
下水道課	指名競争	下水道施設工事	市道第1号線合流管渠撤去工事委託	市道第1号線	合流管渠撤去工 34m	約4箇月	5月
下水道課	特命	下水道施設工事	排水樋管改修委託	六郷排水樋管・猪方排水樋管	監視カメラ増設 2基	約3箇月	5月
下水道課	指名競争	下水道施設工事	都市計画道路3・4・16号線合流管渠埋設工事	都市計画道路3・4・16号線(岩戸北一丁目)	合流管渠埋設(φ200～φ500) 298m	約8箇月	6月
下水道課	指名競争	下水道施設工事	狛江市公共下水道雨水浸透施設設置工事(令和4年度)	市内各所	既設集水ます浸透化 90箇所	約5箇月	7月
下水道課	指名競争	下水道施設工事	狛江市公共下水道ポンプ場設備補修工事委託	狛江ポンプ場	フロースイッチ交換	約3箇月	9月