

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年12月03日

計画の名称	狛江市における安全で快適なまちづくりの推進（第2期）（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	狛江市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全で安心な暮らしを実現し、快適なまちづくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,150	A	3,131	B	0	C	19	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.6	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31	R3	R5
1	重要な幹線等の地震対策率を17%（H31）から18%（R5）に増加させる。			
	重要な幹線等の地震対策実施率	17%	17%	18%
	重要な幹線等のうち、耐震性があると確認した延長及び耐震対策が行われている延長(km)/重要な幹線等の延長(38.6km)			
2	下水道管渠のストックマネジメント計画の対策対象路線のうち、調査・実施計画策定が行われている管渠延長を0%（H31）から22%（R5）に増加させる。			
	下水道管渠のストックマネジメント調査・実施計画策定率	0%	22%	22%
	対策対象路線のうち、調査・実施計画策定が行われている管渠延長(km)/対策対象路線管渠の全延長(227km)			
3	排水樋管の遠隔操作化を0%（H31）から100%（R5）に増加させる			
	排水樋管の遠隔操作化率	0%	50%	100%
	対策対象の排水樋管のうち遠隔操作化されている樋管の数（箇所）/全樋管の数（2箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	狛江市	直接	狛江市	管渠(合流)	改築	総合地震対策事業(地震対策)	耐震診断、幹線耐震化、マンホールトイレ、ポンプ場耐震化及び耐水化	狛江市						1,920	-	
	下水道総合地震対策計画																		
	A07-002	下水道	一般	狛江市	直接	狛江市	管渠(合流)	改築	総合地震対策事業(地震対策)	総合地震対策計画策定(第4期)(重要な幹線等の耐震診断追加分含む)	狛江市						10	-	
	下水道総合地震対策計画																		
下水道事業	A07-003	下水道	一般	狛江市	直接	狛江市	管渠(合流)	改築	下水道ストックマネジメント事業	点検・調査・計画策定・設計・工事	狛江市						1,058	未策定	
	下水道ストックマネジメント計画																		
下水道事業	A07-004	下水道	一般	狛江市	直接	狛江市	-	改築	通常の下水道事業	樋管の遠隔操作化(カメラ、水位計、他施設)	狛江市						143	-	
												小計						3,131	
											合計							3,131	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	C07-001	下水道	一般	狛江市	直接	狛江市	-	新設	総合地震対策事業（地震対策）	排水ポンプ設置	狛江市						4		-	
		基幹事業である防災対策を補完する減災対策として、地震時の資機材の整備を行うことにより、地震対策の向上に資する																		
	下水道総合地震対策計画																			
	C07-002	下水道	一般	狛江市	直接	狛江市	-	-	通常の下水道事業	内水浸水想定区域図の作成	狛江市							15		-
基幹事業である通常の下水道事業における都市浸水対策を進めるため内水想定区域図を作成し、都市浸水対策の向上に資する。																				
											小計						19			
											合計						19			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31				
配分額 (a)	65				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	65				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	56				
翌年度繰越額 (f)	9				
うち未契約繰越額 (g)	9				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	13.84				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	平成31年度補正予算関係で申請した分について、基本計画の予定変更により繰越したため				