

小・中学校屋内運動場の空調設備設置計画（案）

令和元年6月13日
庁議資料

学校名	31年度	令和2年度	令和3年度	備考
一小	○			
三小		○		大規模改修を令和2年度から2～3年間の計画で予定しており、毎年、改修時期を夏季休業中を含み4か月程度を見込んでいることから、改修期間にあわせて先行して設置する。
五小			○	
六小			○	
和泉小			○	
緑野小	整備済み			
一中		○		夏季期間中における部活動に配慮し、中学校屋内運動場への設置を先行して実施する。
二中	整備済み			
三中		○		
四中		○		

※市内地域の設置バランスからも、中学校と狛江第三小学校を先行させる。