

# ■ 狛江市都市計画マスタープランの改定及び狛江市立地適正化計画の策定業務 工程表

令和元年10月15日  
 庁議 資料

項目	平成31年度					令和2年度									令和3年度																					
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
立地適正化計画	1) 基本データの収集・整理		基本データの収集・整理																																	
	2) 近年の社会潮流の整理	近年の社会潮流の整理																																		
	3) 上位・関連計画の整理	上位・関連計画の整理																																		
	4) 公園緑地及び生産緑地等の検討			公園緑地及び生産緑地等の検討																																
	5) 都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出			課題の分析・抽出																																
	6) まちづくりの方針検討				まちづくりの方針検討																															
	7) 目指すべき都市の骨格構造の検討								都市の骨格構造の検討																											
	8) 課題解決のための施策・誘導方針の検討								施策・誘導方針の検討																											
	9) 誘導施設及び誘導区域等の検討										誘導施設及び誘導区域等の検討																									
	10) 誘導施策の検討													誘導施策の検討																						
	11) 定量的な目標値等及び施策の達成状況に関する評価方法の検討																						目標値等及び評価方法の検討													
	12) 計画素案の作成・取りまとめ																						原案の作成													
都市計画マスタープラン	1) 都市計画マスタープランの評価			現計画の評価																																
	2) 将来都市像の検討							将来都市像の検討																												
	3) まちづくり方針の検討									まちづくり方針の検討																										
	4) 実現化方策の検討														実現化方策の検討																					
	5) 計画素案の作成・取りまとめ																						原案の作成													
共通項目	1) アンケート調査			調査票作成・発送準備 発送・回収 集計分析																																
	2) オープンハウス							準備	オープンハウス																											
	3) ワークショップ												準備	ワークショップ																						
	4) 説明会・パブリックコメント																									説明会 パブリックコメント										
	5) 広報こまへの掲載							広報こまへの掲載						広報こまへの掲載									広報こまへの掲載													
	打合せ協議等							随時、打合せの場にて各種事項を調整(途中、関東地方整備局等との協議も実施)																												

届出手続きの運用運用・  
 計画の進行管理

計画の進行管理

令和元年10月15日  
庁議資料

狛江市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画  
策定庁内検討委員会

都市建設部長	小俣 和俊
政策室長	田部井 則人
安心安全課長	立道 雅央
地域活性課長	片岡 晋一
地域福祉課長	岡本 起恵子
子育て支援課長	銀林 悠
環境政策課長	植木 崇晴
下水道課長	一瀬 隆文
まちづくり推進課長	三宅 哲
道路交通課長	遠藤 慎二
整備課長	遠藤 克哉
学校教育課長	宗像 秀樹